

CONCENTRADO Y FINIQUITO DE ESTIMACIONES

CONSTRUCTORA: ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRATO: MIM/DOP/AD/FAIS/001/2025

21/02/2025 AL 14/03/2025

MONTO \$756,854.64

ANTICIPO \$0.00

OBRA: Rastro y balastro de caminos rurales en varias localidades del municipio de Irimbo Michoacan de Ocampo

LOCALIDAD: **VARIAS LOCALIDADES**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SEGUN CONTRATO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		POR COBRAR	
				P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
RASTREO Y BALASTREO															
	EXTRACCION														
0	Extracción de material en greña, aprovechable con retroexcavadora, incluye: desmonte, despalme y regalías.	M3	4600.00	\$49.35	\$227,010.00	4600.00	\$227,010.00	0.00	\$0.00	4600.00	\$227,010.00	4600.00	\$227,010.00	0.00	\$0.00
	ACARREO														
#IREF	Acarreo en camión de material de banco, tiro libre, primer kilómetro, incluye carga mecánica.	M3	5980.00	\$30.20	\$180,596.00	5980.00	\$180,596.00	0.00	\$0.00	5980.00	\$180,596.00	5980.00	\$180,596.00	0.00	\$0.00
	REVESTIMIENTO														
05040A03	Tendido de material de banco "greña", en capas de 10 cms. de espesor, promedio.	M3	4600.00	\$51.98	\$239,108.00	4600.00	\$239,108.00	0.00	\$0.00	4600.00	\$239,108.00	4600.00	\$239,108.00	0.00	\$0.00
	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
05065A16	Formación de cunetas por medios mecánicos.	KM	1.00	\$5,746.90	\$5,746.90	1.00	\$5,746.90	0.00	\$0.00	1.00	\$5,746.90	1.00	\$5,746.90	0.00	\$0.00
				SUMA	\$652,460.90		\$652,460.90		\$0.00		\$652,460.90		\$652,460.90		\$0.00
				IVA	\$104,393.74		\$104,393.74		\$0.00		\$104,393.74		\$104,393.74		\$0.00
				IMPORTE	\$756,854.64		\$756,854.64		\$0.00		\$756,854.64		\$756,854.64		\$0.00
				AMORTIZACION	\$0.00		\$227,056.39		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
				TOTAL DEVENGADO	\$756,854.64		\$529,798.25		\$0.00		\$756,854.64		\$756,854.64		\$0.00
				INSPECCION 5 AL MILLAR	\$3,262.30		\$3,262.30		\$0.00		\$3,262.30		\$3,262.30		\$0.00
				A. LIQUIDO	\$753,592.34		\$526,536.95		\$0.01		\$753,592.34		\$753,592.34		\$0.00

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS

LIC. MARIA BIBIANA VARGAS GARCIGAS

